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Teurer durch Honorare
Kosten für Gesamtschulsanierung auf 63 Millionen geklettert

• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Veränderte Berechnun-
gen für Planungshonorare und
Personalkosten sind die Ursa-
che: Die geschätzten Kosten für
das Großprojekt Gesamtschul-
sanierung sind auf 63 Millionen
Euro gesprungen. Bislang habe
man Posten für Honorare und
Personal nicht detailliert in der
Aufstellung geführt, berichtete
im Sanierungsausschuss Pla-
nungsleiter Sascha Bormann,
diese Summe steige jetzt von 7,4
auf 11,4Millionen Euro. Im Sep-
tember hatte Bormann mit 58
Millionen gerechnet, 53 Millio-
nen Baukosten plus zehn Pro-
zent Risikozuschlag. Jetzt liege
die SchätzungderBaukostenbei
58 Millionen, erläuterte er, mit
dem Risikoaufschlag komme
man auf 63 Millionen. Die Kos-
ten für die reine Schulerweite-
rung und –sanierung gab Bor-
mannmit33Millionenan.Hinzu
kommt die Sanierung der Sülz-
tal-/Mehrzweckhalle mit Ab-
bruch und Neubau einer Gym-
nastikhalle (12 Mio.), ein festes
Auslagerungsgebäude (4,4
Mio.), zweiAuslagerungsbauten
(5 Mio.), und Außenanlagen
(3 Mio.).

Neues gibt es auch bei dem
vondenFreienWählern(FW)ge-
forderten Controlling der Bau-
kosten.Hierzeichnesich,soBor-
mann, eine interkommunaleLö-
sung ab. Mit dem Rechnungs-

prüfungsamt der Stadt Bergisch
Gladbach stehe Kürten in Kon-
takt. Die Gladbacher Prüfer
könntenbeiderKostenkontrolle
ein Gesamtpaket schnüren mit
der Sanierung des Cusanus-
Gymnasiums in der Kreisstadt,
dem Kürtener Sanierungspro-
jekt und der anstehenden Sanie-
rung des Schulzentrums Cyriax
inOverath.Mit demControlling
soll frühzeitig bei Kostensteige-
rungen gegengesteuert werden.

Noch imDezember sollenmit
dem Tiefbau für einen Verbin-
dungsweg von der Schule zum
Auslagerungsgebäude „Stein-

bruch“ erste vorbereitende
Maßnahmen fürdas imFrühjahr
2022 startende Projekt begin-
nen. Mitte Januar stehe die Ver-
gabe erster Rohbauarbeiten
(Erdgeschoss) für das Ersatzge-
bäude an, so Bormann. Gestellt
sei auch ein Bauantrag für den
neuen Ausweich-Parkplatz
Sportplatz-Süd, vorgesehen auf
einer Regenrückhaltung. Ende
Januar oder Anfang Februar
rechnetBormannhiermiteinem
Baustart. Anderes sei in Vorbe-
reitung: Für die Mehrzweck-
Sporthalle liege ein barrierefrei-
es Konzept vor, die Ausstat-

tungswünsche derVereine seien
aufgenommen, Konzepte zur
Barrierefreiheit gebe es auch für
die Gebäude der Gesamtschule,
mit den Fachlehrern sei über die
Ausstattung der Fachräume ge-
sprochenworden. Fürdienächs-
te Sitzung des Ausschusses stel-
le dieVerwaltung das Parkplatz-
konzept während der von 2022
bis 2026 dauernden Bauphase
vor. In der September-Sitzung
hattederGemeinderatbeschlos-
sen, 60,5 Millionen Euro bereit
zu stellen, gegen die Stimmen
der SPD, die vor einem zu gerin-
gen Risikozuschlag warnte.

LÄNGER FÜR
EUCH DA!

21HEUTE
BIS

UHR

2
Für Euren Einkauf am

#ZielDeinerWünsche

sind wir gerne länger da!

Tel. (02202) 92 75 20-110
info@rheinberggalerie.de

Kunden parken
1 Stunde kostenfreiP #ZielDeinerWünscheHauptstraße 131

51465 Bergisch Gladbach


