Ein Jahr Verspatung

Kurtener Schulsanierung: Die beiden Sporthallen werden erstim Sommer 2026 fertiggestellt

VON CLAUS BOELEN-THEILE

Kiirten. Wer in diesen Tagen an der
Groflbaustelle am Schulzentrum
Kiirten vorbeikommt, sieht: Still-
stand beim Neubau der beiden
Sporthallen. Die Gymnastikhalle ist
abgebrochen, die Siilztalhalle ent-
kernt. Das erscheint fiir ein Jahr
Bautitigkeit eher wenig.

Bauarbeiter sind an diesem Mor-
gen nicht zu sehen, der Baukran
blickt tatenlos auf die Baugrube.
Eine Lehrperson der Gesamtschule
kommt zufillig vorbei, einen Ein-
kaufswagen mit Fufbdllen zum
Sportplatz schiebend. ,Immer wie-
der gibt es hier neue Dinge, die
Schwierigkeiten bereiten. Im Som-
mer konnte es mit dem Schulsport
auf dem Sportplatz ja gehen. Aber
im Winter wird es Abstriche geben®,
wird berichtet.

Nach Aussage des Projektverant-
wortlichen im Kiirtener Rathaus,
dem Allgemeinen Vertreter Willi
Hembach, liegt die Gemeinde mitt-
lerweile ein komplettes Jahr im
Riickstand mit ihrem Projekt, seit
Baustart im Friihjahr 2023.

LDas ist sehr, sehr argerlich®,
raumt Hembach ein. Die Arbeiten
seien nicht so gelungen, wie sie ge-
plantwordenseien. ,Uns fehlten die
Bauunterlagen aus den 70er Jah-
ren”, erklart Hembach die unange-
nehme Situation. Die Gymnastik-
halle als Neubau und die Siilztalhal-
le (nach ihrer Kernsanierung) sollen
jetzt erst im Sommer 2026 fertigge-
stellt werden, nicht im Sommer
2025.Das heifit: NochiiberzweiJah-
re miissen Schiiler und Breiten-
sportler Einschrankungen bei den
Sportangeboten hinnehmen. Die
Karnevalisten, die in der Siilztalhal-
lezuihren Sitzungeneinladen, miis-
seninsgesamt fiir drei Sessionenan-
ders planen. Freude wird bei der Ver-
kiindung dieser Nachricht gewiss
nicht aufkommen. Schon heute lei-
den die Betroffenen.

Die Verzogerung hat ihre Griinde.
Das Betonfundament der alten
Schwimmhalle - sperriger als ge-
dacht. In den Hiilsen der Mauer der
Schwimmbhalle: Asbest. Die Entsor-
gung der Materialien erwies sich als
sehr aufwendig. Dann die Vorhang-
fassade der Siilztalhalle - sie hatte

stillstand auf der Baustelle am Schulzentrum in Kirten.
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statische Bedeutung, von der die
Planenden vorher nichts wussten.
Eine Sache sei zur anderen gekom-
men, und alles unerwartet, erklart
der Projektverantwortliche. Ein
wichtiger Auslagerungsbau fiir die
Gesamtschule, der neben der Gym-
nastikhalle errichtet werde, miisse
auch warten. Und auf dem Schulge-
lande seien Versorgungstrassen zu
verlegen, wihrend des Rohbaus sei
dies nur schwer zu schaffen. Mehre-
re Baufirmen nebeneinander arbei-
tenzulassen, bringeauchProbleme.

Erst ab Sommer 2026 kann laut
Hembach die Kernsanierung der
Schulgebdude starten. ,Eine Ge-
samtfertigstellung im Jahr 2029
kann noch funktionieren, aber nur
wenn alles klappt®, rechnet er vor.
Realistischer erscheint das Jahr
2030. ,Die Kosten konnten aber
durch die Veranderungen giinstiger
werden*, meint der Planer. Bauprei-
se gingen zuriick, auf Ausschreibun-
genkonnte es mehrere Bieter geben.
Aktuell ist das Projekt mit 94 Millio-
nen Euro eingepreist, ein Schitz-
preis mit Risikoaufschligen. Die
Zinskosten fiir die Kredite wiirden
wohl teurerwerden, blickt Hembach
aufs andere Ende der Finanzen.
Auch der tatenlose Leihkran koste
Geld. Aber dank der Risikokalkula-
tion konne das Projekt am Ende
auch giinstiger ausfallen.

Wie geht es weiter: Der Zuschlag
fiir den Rohbau der Gymnastikhalle
ist erteilt. Die Kommune stehe in
Abstimmung mit der Bauunterneh-
mung, erklart Hembach. Erst die Si-
cherung der Baugrube, dann folge
derHochbaumitFenstern, Dachund
Zimmererarbeiten. Und die europa-
weite Ausschreibung fiir die Ge-
samtschule sei in Vorbereitung. Da

viele Gewerke hrie-
ben, moglicherweise aucheinige zu-
sammengefasst werden.

Licht am Ende des Tunnels meint
der Planer zu sehen. Denn durch die
Verzogerungen wird das benachbar-
te Steinbruch-Gelande erstim Friih-
jahr2026 fiireinen zweiten Auslage-
rungsbau benétigt. Und bis zu die-
sem Zeitpunkt konne die Gemeinde
dortden Platz fiir die Unterbringung
von Gefliichteten nutzen. Dies sei
ein positiver Nebeneffekt, meint
Hembach.

Historie

Mit einem Brief des damaligen
Schulleiters Klaus Schroder im No-
vember 2015 an die Gemeinde
Kirten beginnt die Geschichte der
Sanierung der Gesamtschule.
Nach einer Untersuchung fehlten
der 1100 Schiiler umfassenden
Gesamtschule Kiirten sieben gro-
Re Unterrichtsraume - das war
der Ausgangspunkt. Die Gemeinde
startete Voruntersuchungen, und
am 12. Dezember2018 fasste der
Kirtener Gemeinderat den Auf-
taktbeschluss zur ,Klimafreund-
lichen Modellsanierung”. Aus der
zunachst geplanten Aufstockung
wurde eine umfassende Kernsa-
nierung mit Neubau auch der bei-
den Sporthallen. Die Gemeinde
kalkulierte anfangs mit 28 Millio-
nen Euro, zwischen 2019 und 2022
solite gebaut werden. Rund 11 Mil-
lionen Euro waren als Zuschuss
des Landes eingeplant; diese Hoff-
nung zerbrach recht bald. Nach
ausfuhrlicher Vorbereitung laufen
seit Friihjahr 2023 die Bauarbeiten.
Ein eigener Fachausschuss beglei-
tet das Bauprojekt, er tagt das
nachste Mal am 16. Mai.

Auf die unterschiedlichen Bau-
komplexe aufgeteilt (zwei Sport-
hallen, Gebaudeteile der Gesamt-
schule, Auslagerungsgebaude, Pla-
nungskosten, Schulgelande) liegt
eine Kostenschatzung derzeit bei
94 Millionen Euro. Einberechnet
sind auch mogliche Kostensteige-
rungen, gemal einer Vorgabe der
Expertenkommission Plaungs-
gruppe Darmstadt. Es kann auch
sein, dass die Kosten am Ende
niedriger ausfallen.

Auswirkungen auf die Grund-
steuer Bwird es geben, sie zahlen
alle Grundsticks- und Hauseigen-
tumer in Kirten. In welcher Hohe
diese Steuer zur Gegenfinanzie-
rung angehoben werden muss,
ist offen. Die Kommune muss die
Kosten fiir die Kredite tilgen und
auch die Zinslasten tragen. Ab-
schreibungen werden tber Jahr-
zehnte laufen. (cbt)



